

## INICIATIVA AGENDERS $\parallel$ CALENDARIO

#### ENTREGA 1/23 DE ABRIL HASTA VIERNES 26

DIA	ACTIVIDAD	LUGAR
MARTES Y MIERCOLES	CONECTAR FORMULARIOS A LA BASE DE DATOS  CONVERTIR EL SISTEMA EN RESPONSIVE Y  MATERIAL DESING	INAC
JUEVES	JUEVES ES ASUETO YA QUE SE ESTRENA <u>AVENGERS ANDGAME</u>	INAC
VIERNES.	ENTRAGA DE PRIMER AVANCE	INAC

#### ENTRAGA 2 / VIERNES 26 A LUNES 29 DE ABRIL

ACTIVIDAD	LUGAR
CORRECION DE POSIBLES ERRORES	
TRABAJAR EN DISEÑO Y FUNSIONABILIDAD	
HACER PRUEBAS	CASITA
	CORRECION DE POSIBLES ERRORES TRABAJAR EN DISEÑO Y FUNSIONABILIDAD

### ENTREGA 3/30 DE ABRIL HASTA VIERNES 3 DE MAYO

DIA	ACTIVIDAD	LUGAR
MARTES A JUEVES	TRABAJAR EN LA DOCUMENTACION DE ENTREGA FINAL TERMINAR DETALLES DEL SISTEMA HACER PRUEBAS	INAC
VIERNES.	ENTRAGA FINAL	INAC



# INICIATIVA AGENDERS || REPARTO

Base de datos (Procedimientos almacenados):

Francisco Barahona, Xavier Rojas

Estilos y diseño:

Sara Orellana, Gustavo Beltrán

Programación:

Fernando Cuatro, Jonathan Granillo